Пояснювальна записка 

до інвестиційного проекту «Реконструкція мереж вуличного освітлення міста Переяслава-Хмельницького на основі LED технологій та впровадження міської системи керування вуличним освітленням»
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2. Резюме Проекту

В цьому документі розглядається реконструкція системи вуличного освітлення міста Переяслав-Хмельницький.

На момент підготовки документу вулиці, які запропоновані Проектом, освітлені 1 210 світильниками. Більшість світильників застарілі та не відповідають сучасним українським стандартам вуличного освітлення. На різних локаціях міста світильники, інколи опори та електричний кабель, відсутні або пошкоджені. Базова лінія, яка використовувалася при розрахунках, передбачає, що всі освітлювальні прилади працюють.

Проект передбачає реконструкцію системи вуличного освітлення, включаючи встановлення 1 055 нових світлодіодних світильників замість існуючих світильників з ртутними лампами, впровадження системи дистанційного керування, а також встановлення/заміну опор та кабелю.

Проект включає реконструкцію вуличного освітлення на 15 вулицях міста, які мають такі параметри:

	Назва вулиці
	Категорія дороги*
	Довжина вулиці**, м
	Ширина вулиці, м
	Висота підвісу, м
	Відстань між опорами, м

	вул. Богдана Хмельницького
	А
	4 900
	9
	10
	35

	вул. Героїв Дніпра
	А
	2 000
	7
	10
	35

	вул. Новокиївське шосе
	А
	3 000
	9
	10
	35

	вул. Покровська
	А
	750
	7
	10
	35

	пр-т Червоноармійців
	А
	1 300
	14
	10
	35

	вул. Соборна
	Б
	3 100
	7
	9
	35

	вул. Сковороди
	А
	800
	7
	10
	35

	вул. Шкільна
	Б
	1 800
	12
	9
	35

	вул. Шевченка
	Б
	1 100
	7
	9
	35

	вул. Ярмаркова
	А
	2 700
	7
	10
	35

	вул. Гімназійна
	В
	700
	7
	10
	40

	вул. Мазепи
	В
	600
	7
	10
	40

	вул. Можайська
	В
	600
	7
	10
	40

	вул. Небесної сотні
	В
	750
	7
	7
	40

	вул. Михайла Грушевського
	В
	2 900
	7
	9
	40


Таблиця 1 – Список вулиць, запропонованих для проекту
*   - Категорія вулиці визначена у відповідності до українського законодавства

** - Довжина вулиці запропонована в рамках проекту
3. Часовий графік впровадження Проекту

	Дія
	2019
	2020

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	I

	Управління Проектом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Виробництво обладнання
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектування та планування
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поставка обладнання та монтаж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Технічний нагляд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пуско-налагодження
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблиця 2 – Орієнтовний часовий графік впровадження Проекту
4. Запропоновані заходи

	Заходи
	Обсяги інвестиції
	Збереження електроенергії
	Термін окупності

	
	м, шт.
	грн
	грн/рік
	кВтгод/рік
	років

	Заміна освітлювальних приладів
	1 055
	7 953 000
	2 538 000
	1 040
	5,2

	Утилізація старих ламп
	1 114
	33 000
	
	
	

	Заміна шаф управління та встановлення системи диспетчеризації
	20+1
	1 056 000
	
	
	

	Заміна опор та кабелю, організація заземлення світильників
	1
	4 884 000
	
	
	

	Розробка проектної документації
	1
	429 000
	
	
	

	Управління проектом
	1
	200 000
	
	
	

	Технічний нагляд
	1
	278 000
	
	
	

	Непередбачувані витрати,
10%
	-
	1 386 000
	
	
	

	Збереження електроенергії, МВтгод/рік (на період збору даних 1310 МВтгод/рік, після впровадження, прогнозовано  270 МВтгод/рік). Тариф на період розробки бізнес - плану 2,44 грн/кВт.год
	1 040

	Енергозбереження, грн/рік
	2 538 000

	Збереження на обслуговуванні, грн/рік  

(розшифровка нижче таблиці)
	605 000

	Загальні збереження за проектом, грн/рік
	3 143 000

	Загальні інвестиції, грн
	16 219 000

	Термін окупності, років
	5,2


 Зміст експлуатаційних витрат

(витрат на обслуговування міської мережі вуличного освітлення)

1. Візуальний контроль поточного технічного стану мережі вуличного освітлення – здійснюється, як правило, 1 раз на 2 тижні.

2. Заміна світильників, дроту, опор, таймерів, запобіжників, тощо, які вийшли з ладу – здійснюється постійно, по мірі виявлення фактів виходу з ладу окремих елементів мережі.

3. Переналаштування таймерів у шафах керування на інший час ввімкнення-вимкнення – за регламентом має здійснюватися не рідше 1 разу на 2 тижні.

4. Зняття показників про спожиту електроенергію з приладів обліку (лічильників) у шафах керування –здійснюється 1 раз на кінець оплатного періоду, тобто, 1 раз на місяць.

5. Очищення світильників (радіаторів охолодження та оптики) від сезонного бруду – за регламентом має здійснюватися не рідше 1 разу на рік.


Після впровадження Проекту з використанням світильників на основі LED технології та загальноміської системи керування, поз. 1, 3 та 4 будуть здійснюватися автоматично та дистанційно, без необхідності виїзду на місце. Витрати на поз. 2 суттєво зменшаться за рахунок впровадження нового, більш надійного обладнання: будуть замінені 70 аварійних опор та встановлені 194 нові опори (всього – 264), буде замінено 15 км застарілого неізольованого дроту новим ізольованим СІП 4х16 (з меншими енерговитратами), буде встановлено 1055 LEDсвітильників (з суттєво меншими енерговитратами), що мають термін експлуатації не менше 10 років та термін гарантійного обслуговування 5 років.

Таблиця 3 – Резюме запропонованих заходів – економія та рентабельність Проекту
5. Питомі витрати

	№
	Захід
	Розмір-ність
	Вартість окремого обладнання, грн
	Вартість окремих робіт*, грн
	Загальні питомі витрати обладнання*, грн
	Кіль-кість
	Загальна вартість, грн

	
	Демонтажні роботи
	
	
	
	
	
	

	1
	Світильники
	шт.
	-
	270
	270
	1 210
	330 000

	2
	Опори (ЗБ)
	шт.
	-
	470
	470
	70
	33 000

	3
	Кронштейни
	шт.
	-
	160
	160
	1 210
	198 000

	4
	Електричний кабель
	км
	-
	17 600
	17 600
	15
	264 000

	
	Інсталяційні роботи
	
	
	
	
	
	

	1
	LED світильник 140 Вт
	шт.
	8 250
	590
	8 840
	250
	2 211 000

	2
	LED світильник 107 Вт
	шт.
	7 590
	580
	8 170
	303
	2 475 000

	3
	LED світильник 60 Вт
	шт.
	5 940
	540
	6 480
	321
	2 079 000

	4
	LED світильник 50 Вт
	шт.
	5 940
	810
	6 750
	44
	297 000

	5
	LED світильник 40 Вт
	шт.
	5 940
	560
	6 500
	137
	891 000

	6
	Земляні роботи
	м3
	-
	250
	250
	132
	33 000

	7
	Опори (ЗБ)
	шт.
	4 620
	630
	5 250
	264
	1 386 000

	8
	Кронштейни
	шт.
	825
	140
	965
	1 055
	1 023 000

	9
	Шафи управління
	шт.
	46 200
	3 300
	49 500
	20
	990 000

	10
	Електричний кабель (СІП-5, 4х16)
	км
	46 200
	17 600
	63 800
	15
	957 000

	11
	Монтажний комплект
	шт.
	132
	40
	172
	2 520
	429 000

	12
	З’єднувальний кабель
	шт.
	116
	40
	156
	1 055
	165 000

	13
	Заземлення світильників
	шт.
	33
	30
	63
	1 055
	66 000

	14
	Системадиспетчеризації (Комп’ютер, UPS, програмування, модем)
	шт.
	66 000
	66 000
	1
	66 000

	15
	Утилізація ртутних ламп
	шт.
	-
	30
	30
	1 114
	33 000

	16
	Проектна документація
	шт.
	-
	429 000
	429 000
	1
	429 000


Таблиця 4 – Питомі витрати на заходи Проекту
* - Значення для робіт та загальні питомі витрати обладнання заокруглені з оглядну на обмінний курс євро/грн.

6. Рентабельність Проекту
	Співфінансування Міста
	грн
	1 765 000

	Кредитні кошти NEFCO
	грн
	14 454 000

	Загальний обсяг інвестицій
	грн
	16 219 000

	Щорічні чисті заощадження
	грн
	3 143 000

	Термін окупності
	роки
	5,2


Таблиця 5 – Розподіл інвестицій та рентабельність Проекту
7. Бюджет Проекту

	Дія
	Місцева інвестиція, грн
	Інвестиція NEFCO, грн
	Стадія

	Проектна документація
	429 000
	-
	I

30%

	Обладнання
	-
	4 224 000
	

	Монтаж
	-
	112 200
	

	Управляння Проектом
	200 000
	-
	II

60%

	Технічний нагляд
	278 000
	-
	

	Демонтаж та утилізація
	858 000
	-
	

	Обладнання
	-
	7 418 400
	

	Монтаж
	-
	1 254 000
	

	Введення в експлуатацію
	-
	59 400
	III

10%

	Непередбачені витрати 
	-
	1 386 000
	

	Загалом
	1 765 000
	14 454 000
	-


Таблиця 6 – Фінансовий та стадійний розподіл бюджету Проекту
8. Екологічна ефективність Проекту

	Викиди
	Одиниця виміру
	До впровадження
	Після впровадження
	Скорочення

	CO2
	тон/рік
	1 048
	216
	832

	SO2
	тон/рік
	0,927
	0,191
	0,736

	NOx
	тон/рік
	0,386
	0,080
	0,307

	Dust
	тон/рік
	0,631
	0,130
	0,501


Таблиця 7 – Загальне скорочення шкідливих викидів
1

