

**ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН**  
**Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Переяславської міської ради**  
**на 2026 – 2027 роки**

Заходи	Відповідальні	Термін виконання	Показник	Індикатор досягнення	Коментарі
<b>I. СПРИЯННЯ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ВПО</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- вивчення потреб ВПО у житловій сфері;</li> <li>- ініціювання проведення інвентаризації наявного житлового фонду;</li> <li>- пошук та залучення донорів;</li> <li>- моніторинг наявних місцевих програм.</li> </ul>					
<b>Завдання 1.1: Вивчення потреб ВПО у житловій сфері</b>					
1.1.1. Створення анкети для ВПО	Робоча група по напрямку	квітень 2026	Анкету створено	1	
1.1.2. Розповсюдження анкет	Робоча група по напрямку	квітень 2026	Анкети розповсюджено	100	
1.1.3. Узагальнення результатів анкетування	Робоча група по напрямку	травень 2026	Результати узагальнено	1	
1.1.4. Презентація узагальнених результатів міській раді, ЗМІ, громадськості та іншим стейкхолдерам	Робоча група по напрямку	червень 2026	Результати презентовано	1	
<b>Завдання 1.2: Ініціювання створення Фонду тимчасового житла та проведення інвентаризації</b>					
1.2.1. Підготовка листа до місцевої ради щодо необхідності інвентаризації наявного житлового фонду	Робоча група по напрямку.	квітень 2026	Підготовлено лист	1	
1.2.2. Направлення листа	Робоча група по напрямку	квітень 2026	Направлено лист	1	
1.2.3. Опрацювання отриманої інформації	Робоча група по напрямку	травень 2026	Інформацію опрацьовано	1	
1.2.4. Сприяння у створенні інвентаризаційної комісії	Робоча група по напрямку	травень-червень 2026	Комісію створено	1	
<b>Завдання 1.3: Пошук та залучення донорів</b>					
1.3.1. Визначення кола питань, які потребують вирішення	Робоча група по напрямку	квітень 2026	Визначено коло питань	1	
1.3.2. Пошук донорів, які потенційно можуть надати допомогу у вирішенні проблемних питань	Робоча група по напрямку	квітень-липень 2026, 2027	Донора знайдено	1	

1.3.3. Сприяння у підготовці заявок та документів, необхідних для участі	Робоча група по напрямку	травень-квітень 2026, 2027	Заявки та документи підготовлено	1	
1.3.4. Направлення запитів щодо можливості надання допомоги у вирішенні проблемних питань	Робоча група по напрямку	травень 2026, далі – за потреби	Запити направлено	1	
1.3.5. Отримання відповідей на запити від донорів	Робоча група по напрямку	червень-липень 2026, 2027 далі-за потреби	Відповіді отримано	1	
1.3.5. Укладення меморандумів	Робоча група по напрямку	за потреби	Меморандум заключено	1	
<b>Завдання 1.4: Моніторинг наявних місцевих програм</b>					
1.4.1. Пошук та виявлення наявних локальних нормативно-правових актів, які стосуються прав та інтересів ВПО на сайтах ОМС	Робоча група по напрямку	квітень-травень 2026, 2027, далі – за потребою	Знайдено та виявлено нпа	1	
1.4.2. Направлення запитів до ОМС щодо наявних локальних нормативно-правових актів, які стосуються прав та інтересів ВПО	Робоча група по напрямку	травень 2026	Направлено запитів	1	
1.4.3. Аналіз отриманої інформації на відповідність інтересам та потребам ВПО	Робоча група по напрямку	червень 2026, 2026	Інформацію проаналізовано	1	
1.4.4. Напрацювання пропозицій змін до наявних локальних нормативно-правових актів, які стосуються прав та інтересів ВПО на сайтах ОМС або ініціювання прийняття нових	Робоча група по напрямку	червень - липень 2026, 2027	Пропозицію напрацьовано або ініційовано прийняття	1	
<b>II. СПРИЯННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВПО НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ МЕДИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- вивчення потреб ВПО в медичній сфері;</li> <li>- моніторинг кадрового потенціалу;</li> <li>- моніторинг наявних місцевих програм;</li> <li>- інформування ВПО щодо наявних можливостей у реалізації медичних прав.</li> </ul>					
<b>Завдання 2.1: Вивчення потреб ВПО в медичній сфері</b>					
2.1.1. Створення анкети для ВПО та її розповсюдження	Робоча група по напрямку	квітень 2026	Анкету створено та розповсюджено	1	
2.1.2. Проведення анкетування	Робоча група по напрямку	квітень 2026	Анкетування проведено	100	

2.1.3. Аналіз отриманої інформації	Робоча група по напрямку	травень 2026, 2027	Інформацію проаналізовано	1	
2.1.4. Визначення пріоритетних напрямків потреб	Робоча група по напрямку	червень 2026, 2027	Визначено пріоритетні напрямки	1	
<b>Завдання 2.2: Моніторинг кадрового потенціалу</b>					
2.2.1. Створення та направлення запиту до керівника первинної ланки медицини (комунальні + приватні)	Робоча група по напрямку	квітень 2026	Запит створено та направлено	1	
2.2.2. Отримання інформації	Робоча група по напрямку	травень 2026	Інформацію отримано	1	
2.2.3. Аналіз отриманої інформації	Робоча група по напрямку	червень 2026	Інформацію проаналізовано	1	
2.2.4. Прийняття рішення за результатами проведеного аналізу	Робоча група по напрямку	липень-лютий 2026	Рішення прийнято	1	
<b>Завдання 2.3: Моніторинг наявних місцевих програм</b>					
2.3.1. Пошук та виявлення наявних локальних нормативно-правових актів, які стосуються прав та інтересів ВПО на сайтах ОМС	Робоча група по напрямку	квітень 2026, 2027, далі – за потребою	Знайдено та виявлено нпа	1	
2.3.2. Направлення запитів до ОМС щодо наявних локальних нормативно-правових актів, які стосуються прав та інтересів ВПО	Робоча група по напрямку	травень 2026, 2027	Направлено запитів	1	
2.3.3. Аналіз отриманої інформації на відповідність інтересам та потребам ВПО	Робоча група по напрямку	червень 2026, 2027	Інформацію проаналізовано	1	
2.3.4. Напрацювання пропозицій змін до наявних локальних нормативно-правових актів, які стосуються прав та інтересів ВПО на сайтах ОМС або ініціювання прийняття нових	Робоча група по напрямку	липень - березень 2027	Пропозицію напрацьовано або ініційовано прийняття	1	
<b>Завдання 2.4: Інформування ВПО щодо наявних можливостей у реалізації медичних прав</b>					
2.4.1. Поширення інформації щодо наявних можливостей з отримання медичних послуг в мережі Інтернет, засобами масової інформації, на сайті міської ради	Робоча група по напрямку	квітень-липень 2026, 2027 далі – за потребою	Інформацію поширено	1	

2.4.2. Сприяння у організації та проведенні заходів спрямованих на обмін інформацією	Робоча група по напрямку	за потребою	Захід організовано та проведено	1	
2.4.3. Періодична актуалізація інформації	Робоча група по напрямку	за потребою	Інформацію актуалізовано	1	